

Dodatok č.1

k zmluve o dielo 04/2018 na Externý projektový manažment

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov	Obec Jakubovany
Sídlo	Jakubovany21, Jakubovany, 03204, Liptovský Ondrej
Štatutárny zástupca	Ing. Milan Zuzaniak – starosta obce
IČO	00315273
DIČ	2020581387
IČ DPH	Neplatca DPH
E-mail	starosta@jakubovany.sk
Internetová stránka	
Bankové spojenie	VÚB a.s., Pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	SK63 0200 0000 0000 2202 3342

1.2 Poskytovateľ:

Názov	LeXtom s.r.o.
Sídlo	Námestie Osloboditeľov 62/3, Liptovský Mikuláš, 03104
Štatutárny zástupca	PaedDr. Tomáš Hvosťik
IČO	50251015
DIČ	2120265631
IČ DPH	SK2120265631
E-mail	lextomsro@gmail.com
Internetová stránka	
Bankové spojenie	Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu	SK 90 0900 0000 0051 1007 5268

II. CENA DIELA

2.1 Podľa bodu 2.1.1 zmluvy o dielo bola odmena zhotoviteľa za vykonanie diela fakturovaná jednotlivo Vid'. Zmluva o dielo.

2.2 Túto fakturáciu meníme na jednorazovú platbu 12000,- Eur, ktorá bude vyfakturovaná po ukončení realizácie stavebných prác v súlade s vykonaným zmluvne dohodnutým objemom prác podporných aktivít.

III. TERMÍN DODANIA DIALA A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA DIELO

3.1. Termíny pre vykonanie diela zhotoviteľom sa menia nasledovne:

- Ukončenie realizácie podporných prác externého manažmentu v súlade s hlavnými aktivitami projektu a realizáciou stavebných prác a prác spojených s ich dodávkou do 17.6.2020.
- Následne spracovanie monitorovacích správ a žiadostí o koncovú platbu, hlásenie o ukončení hlavných aktivít projektu do 17.7.2020.
- Nasledovné monitorovacie správy do 31.12.2025

IV. DÔVOD DODATKU

4.1 Na základe pozastavenia HAP na obdobie od 02.07.2018 do 16.04.2019 a od 26.06.2019 do 12.11.2019 so spätnou platnosťou. V zmysle podmienok Výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19 by mal byť projekt ukončený do 24 mesiacov od účinnosti ZoNFP, t.zn., čo znamená v našom prípade do 23.05.2020.

4.2 V zmysle vyššie uvedeného vyjadrenia o posúdenie OVZ a skutočnostiam ktoré nastali v časovom harmonograme došlo dňa 17.03.2020 k odovzdaniu staveniska a v zmysle ZoD by stavebné práce mali byť zrealizované do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. Takže by realizácia hlavných aktivít mala byť ukončená v lehote do **17.06.2020**.

4.3 V súlade s harmonogramom realizácie hlavných aktivít sme posunuli termín pre ukončenie podporných aktivít a spracovanie koncovej dokumentácie k dátumu **17.07.2020**. Za ukončenie podporných aktivít a pre zmenu harmonogramu považujeme tento dátum po schválení dodatku č.1 kontrolou VO.

V.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu obomi zmluvnými stranami

5.2 Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nezmenené

5.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch z ktorých každá strana dostane po jednom a dva budú slúžiť pre kontrolu VO

5.4 Súčasťou dodatku je aj zmluva o dielo 04/2018

V Jakubovanoch:

V Jakubovanoch:

Objednávateľ

Poskytovateľ

Ing . Milan Zuzaniak

PaedDr. Tomáš Hvoštík

**Starosta
Obce jakubovany**

**Konateľ
LeXtom s.r.o.**